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Cronoprogramma lavori Horizon Builiding - Via Rafastia n. 55 SALERNO
DESCRIZIONE  LAVORI

Mesi
Settimane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156

A Demolizioni/scavi/preparazione area

1 Cantierizzazione

2 Rimozione pensiline parcheggio

3 Demolizione fabbricato

4 Demolizione muro recinzione

5 Pulizia area (rimozione arbusti, demolizione aree 
pavimentate etc)

6 Scavo

7 Riempimento e rullature

8 Frantumazione e riutilizzo materia prima secondaria

B Parcheggio interrato

1 Cantierizzazione

2 Scavo

3 Strutture di fondazione (pali, soletta e armature)

4 Opere edili (parcheggio)

5 Pareti box e cantine

6 Basculanti box

7 Porte cantine

8 Impianti elettrici

9 Impianti meccanici

10 Impianto Sprinkler e Antincendio

11 Collegamenti verticali 

12 Rampe carraie 

13 Aree verdi

C Edificio fuori terra

1 Strutture

2 Involucro cieco - finitura cappotto e intonaco

3 Serramenti in facciata

4 Opere civili al rustico (pareti divisorie, massetti, 
controsoffitti, intonaci)

5 Finiture unità immobiliari (pavimenti, porte u. i, porte 
interne)

6 Finture per corridoi/scale/parti comuni

7 Impianti elettrici

8 Impianto meccanico finito (pannelli radianti C/F+idrico 
sanitario+aria primaria)

9 Ascensori

D Parco di uso puibblico

1 Pavimentazione vialetti

2 Profilatura terrazzamenti

3 Piantumazione ed inerbimento

4 Recinzione

5 Arredi 

6 Lighting
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