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CRONOPROGRAMMA CR_16 - MARZO 2021

CR 16 - FABBRICATI FONDIARI

1 12 [3 |4 |5 [6 |7 [8 [9 |10 [11 |12 |13 [14 |15 [16 |17 |18 [19 |20 [21 |22 |23 [24 |25 |26 [27 |28 [29 |30 |31 [32 |33 |34 |35 |36 [37 |38 |39 [40 |41 [42 |43 |44 [45 |46 |47 [48 |49 [50 |51 |52 [53 |54 [55 |56 |57 [58 |59 |60
1 FABBRICATO A XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX [XX XX (XX XX XX XX XX [ XX XX XX [ XX XX [ XX [XX XX [ XX [ XX [ XX [XX XX [XX [ XX | XX [XX
2 VILLINI XX [XX XX [ XX XX [ XX [ XX XX [ XX [ XX | XX [XX XX [XX | XX | XX [XX XX [ XX [XX | XX [XX [ XX XX [XX | XX [XX | XX |XX [XX XX XX [XX |XX [XX |XX
CR 16 - VIABILITA' INTERNA ALL'ATR
1 12 [3 |4 |5 [6 |7 [8 [9 |10 [11 |12 |13 [14 |15 [16 |17 |18 [19 |20 [21 |22 |23 [24 |25 |26 [27 |28 [29 |30 |31 [32 |33 |34 |35 |36 [37 |38 |39 [40 |41 [42 |43 |44 [45 |46 |47 |48 |49 [50 |51 |52 [53 |54 [55 |56 |57 [58 |59 |60
1 OPERE DI CLS E VARIE XX [XX
2 VIABILITA' XX [XX
CR16 - URBANIZZAZIONI PRIMARIE
1 12 (3 |4 |5 [6 |7 [8 [9 |10 [11 |12 |13 [14 |15 [16 |17 |18 [19 |20 [21 |22 |23 [24 |25 |26 [27 |28 [29 |30 |31 [32 |33 |34 [35 |36 [37 |38 |39 [40 |41 [42 |43 |44 [45 |46 |47 [48 |49 [50 |51 |52 [53 |54 (55 |56 |57 [58 |59 |60
1 MOVIMENTAZIONE DI TERRA XX [XX [ XX | XX [XX | XX [XX [ XX | XX
2 OPERE DI CLS E VARIE XX [ XX | XX [XX | XX [XX [XX | XX [XX
3 PERCORSI PEDONALI XX [XX [ XX | XX XX [XX
4 PARCHEGGIO PUBBLICO A RASO XX | XX | XX
5 PARCHEGGIO PUBBLICO INTERRATO XX [XX | XX
6 RETE FOGNA BIANCA XX [ XX | XX [XX [ XX [XX [XX | XX [XX | XX |XX
7 RETE FOGNA NERA XX [XX [ XX | XX [XX [ XX | XX [XX
8 RETE IDRICA XX [ XX | XX [XX | XX |XX
9 RETE GAS XX [XX [ XX | XX
10 RETE ENEL XX [ XX | XX [XX [ XX | XX [XX |XX
11 RETE TELECOM XX [XX [ XX | XX [XX
12 ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESTERNA XX [ XX | XX [XX | XX XX [ XX | XX [XX | XX
13 VERDE XX XX [XX [ XX | XX [XX XX [XX [ XX | XX
CR16 - URBANIZZAZIONI SECONDARIE
1 12 (3 |4 |5 [6 |7 [8 [9 |10 11 |12 |13 [14 |15 [16 |17 |18 [19 |20 [21 |22 |23 [24 |25 |26 [27 |28 [29 |30 |31 [32 |33 |34 [35 |36 [37 |38 |39 [40 |41 [42 |43 |44 [45 |46 |47 |48 |49 [50 |51 |52 [53 |54 [55 |56 |57 [58 |59 |60
1 MOVIMENTI TERRA XX [ XX | XX [XX | XX | XX [XX | XX
2 OPERE DI CLS E VARIE XX [ XX [ XX [ XX [XX [XX [XX [XX
3 FOGNA BIANCA XX [ XX | XX [ XX [ XX | XX [XX | XX | XX
4 RETE IDRICA XX | XX [XX | XX | XX
5 PUBBLICA ILLUMINAZIONE XX [XX | XX XX [XX
6 MURI E RECINZIONI XX | XX [XX | XX XX | XX
7 PERCORSI VERDE ATTREZZATO XX [ XX [ XX | XX [XX |XX XX [XX | XX
8 VERDE ATTREZZATO XX [ XX [ XX [ XX [XX [XX XX | XX [XX | XX
9 ARREDO URBANO, GIOCHI ETC XX [XX | XX | XX
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